



Rahmenzeitplan

Ifd.Nr.	Arbeitsschritt	Jahr 1												Jahr 2												Jahr 3												Jahr 4												Jahr 5												Jahr 6																																																																																														
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																				
1	Machbarkeitsstudie (Untersuchungen zu neuen Elbquerungen im Ostragehege)	■																																																																																																																																																										
2	Vergabe Planungsleistungen VOF												■																																																																																																																																															
3	Erstellung Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)												■																																																																																																																																															
4	Baugrunderkundung												■																																																																																																																																															
5	Entwurfsvermessung												■																																																																																																																																															
6	Vorplanung																								■																																																																																																																																			
7	Variantenentscheidung Stadtrat der LH Dresden																																				■																																																																																																																							
8	Entwurf- und Genehmigungsplanung (Objektplanung)																								■																																																																																																																																			
9	Landschaftspflegerischer Begleitplan																								■																																																																																																																																			
10	Lärm- und Erschütterungstechnisches Gutachten (Stadtbahn)																								■																																																																																																																																			
11	Streustromgutachten/Elektromagnetische Verträglichkeit (Stadtbahn)																								■																																																																																																																																			
12	Stadtratsentscheidung zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens																																				■																																																																																																																							
13	Planfeststellungsverfahren																																				■																																																																																																																							
14	Fördermittelbeantragung																																																■																																																																																																											
15	Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe																																																■																																																																																																											
16	europaweites Vergabeverfahren (Bauleistungen)																																																												■																																																																																															
17	Baudurchführung (Rad- und Fußgängerbrücke)*																																																																								■																																																																																			
18	Verkehrsfreigabe																																																																																																																																																											

* Baudurchführung für eine kombinierte Rad- und Fußgänger-/Stadtbahnbrücke: 36 Monate, d.h. Verkehrsfreigabe + 1,5 Jahre