



Beteiligungsprozess zum Gebietshochwasserschutz Leipziger Vorstadt

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 6. Juni 2019

Beteiligungsprozess

6. Juni 2019: Stadtratsbeschluss zu Vorzugsvariante Trassenführung als Grundlage für Beteiligungsprozess

Beteiligungsprozess

I) 13.11.2019 – Auftakt-Forum: Prozessverlauf, Wissensvermittlung durch Fachleute
18:00 Uhr, Stadtbezirksamt Pieschen (Bürgersaal 2. Etage), Bürgerstraße 63

II) 16.11.2019 – Präsentation der Voruntersuchungsergebnisse und Gebietsbesichtigung
10 Uhr, Oberschule Dresden-Pieschen, Robert-Matzke-Straße 14 (Schulsaal 2. Etage)
13 Uhr, Treff DVB-Haltestelle Altpieschen/Pieschener Molenbrücke

III) 18.11. bis 06.12.2019 – Öffentliche Auslegung der Voruntersuchungsergebnisse
im Umweltamt und Stadtbezirksamt Pieschen sowie formelle Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange
Dokumente auch im Internet einsehbar unter
<https://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/hochwasser/oeffentlichkeitsbeteiligung.php>

IV) 18.01.2020 – Workshop zu Konfliktpunkten (Trassenführung und Gestaltung der Hochwasserschutzanlagen)
10 bis 13 Uhr, Gymnasium Pieschen, Erfurter Straße 17

V) 30.01.2020 – Abschluss-Forum: Vorstellung Prozessergebnisse und weiteres Vorgehen
18:00 Uhr, Stadtbezirksamt Pieschen (Bürgersaal 2. Etage), Bürgerstraße 63

2. Quartal 2020: Stadtratsbeschluss zum Ergebnis des Beteiligungsprozesses

Abschluss der Untersuchungen und Einbringen in den HWRM-Plan Elbe

2. Quartal 2020: Stadtratsbeschluss zum Ergebnis des Beteiligungsprozesses


Abschluss und Einbringen

bis 4. Quartal 2020: Aktualisierung der Trassenführung gemäß Stadtratsbeschluss und Erstellung ergänzender Fachgutachten

- a) Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft
- b) Vorschläge für den erforderlichen Retentionsraumausgleich
- c) Nachweis der Auswirkungen der angepassten Vorzugsvariante mit aktuellem 2D-Modell sowie Grundwassermodell
- d) Aktualisierung der Schadenspotentiale und Schadenserwartungswerte
- e) Aktualisierung der Kostenschätzung und Kosten-Nutzen-Berechnungen
- f) Bewertung nach dem Sieber-Müller-Socher-Verfahren

4. Quartal 2020: Stadtratsbeschluss zum Abschluss der Voruntersuchungen

2021: Einbringen in den 2. Zyklus der Hochwasserrisikomanagementplanung Elbe beim Freistaat Sachsen (Aktualisierung HWSK Elbe vom Dezember 2004)



Kontakt
Tel. (0351) 488 6164
E-Mail: umweltamt@dresden.de

Bildquelle: Peter Haschenz