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Verlegung Abwasserkanal September 2007 (Foto: Stadtplanungsamt)

Bisheriger Verlauf

Fur die notwendige Baufreiheit wurden die Ver- und Entsorgungsleitungen
verlegt. Bis zum Jahresende wird diese MalRnahme abgeschlossen sein.

Die seit dem 23. April laufenden arch&ologischen Grabungen auf der Platz-
flache werden voraussichtlich im Oktober dieses Jahres beendet sein.

Baubeginn fiir das Tiefgaragenbauwerk

Die Firma Heitkamp, Ingenieur- und Kraftwerksbau hat am 19.09.2007 am
stidlichen Teil des Platzes begonnen, die Bodenplatte herzustellen. Der ei-
gentliche Bau der Tiefgarage begann damit.
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Eine eingeschossige Tiefgarage mit 468 Stellplatzen, von denen 14 behin-
dertengerecht sind, wird in den nachsten Monaten entstehen. Durch die An-
ordnung eines zentralen Vestibills in der Tiefgarage, das Gber eine siidliche
und ndrdliche Treppenanlage erreicht wird, entstehen zwei anndhernd gro3e
Teile.

Im unmittelbaren Umfeld der siidlichen Treppenanlage wird sich der Aufzug
zur Tiefgarage befinden. Dieser wird durch technische Anlagen der Tiefga-
rage (Be- und Entliiftungsanlagen) erganzt.

Die Zufahrten der Tiefgarage werden in der Wilsdruffer StralRe angelegt.



Herstellung der Platzoberflache

Parallel zum Bau der Tiefgarage, wird die Stadt Dresden ab Mitte Mai 2008
die Platzflache neu herstellen und gestalten.

Wesentliche Gestaltungselemente auf dem Platz werden die erforderlichen
Ein- und Ausgange, Be- und Entliiftungseinrichtungen fur die Tiefgarage
sowie Brunnenanlagen und Baumpflanzungen auf der Ostseite des Altmark-

tes sein.
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